Cislo smlouvy zhotovitele: IN/CZ-017/2016
Cislo smlouvy objednatele: 3/2016

SMLOUVA O DiLO

na realizaci verejné zakazky s nazvem:

,,Biskupice - kanalizace” — nové vyhlaseni

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona

& 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen obéansky zakonik) mezi:

Obec Biskupice

se sidlem:

Osoba opravnéna jednat:

Opravnény zastupce:

- ve vécech smiuvnich:

- ve vécech technickych:
Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

IC:

DIC:

dale jen ,Objednatel”

Smluvni strany

Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hane

Dana Stodolova — starostka obce

Dana Stodolova — starostka obce

Vaclav Répal — technicky dozor stavebnika
KB Prostéjov

11426701/0100

00288021

neni platce DPH

SdruZeni - Kanalizace Biskupice — 2016 zastoupeno reprezentantem sdruzeni: INSTA CZ s.r.0.

se sidlem:

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajskeého soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 15855

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
- hlavni stavbyvedouci:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Identifikacni Cislo:

DIC:

dale jen ,Zhotovitel"

Ing. Jan Vseticka, feditel spoleCnosti
Ing. Vladimir Ambroz, project manager
ing. Josef Spalt,

CSOB, as.

132150481/0300

25374311

CZ25374311

Dale také obecné jako ,smluvni strany”



Il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze tento zavazkovy vztah a vztahy z né& vyplyvajici se fidi
zakonem Cislo 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich pfedpisii, a to podle
ustanoveni § 2586 a nasledujicich tohoto zakoniku.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na zakladé zadavaciho
fizeni k zakazce s nazvem ,,Biskupice - kanalizace” — nové vyhlaseni za podminek této smlouvy
dilo — vystavbu nové splaskové kanalizace pro vefejnou potiebu - rozsah je specifikovan v této

smlouve a v jejich pfilohach.

3. Zastupci smiuvnich stran podepisujici tuto smiouvu prohlasuji:

a) Ze Udaje uvedene v &l |. této smlouvy (dale jen ,identifikaéni (daje”) a taktéZz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy,

b) ze Zhotovitel byl vybran na zakladé zadavaciho fizeni na zakazku Objednatele s nazvem
»Biskupice - kanalizace” — nové vyhlaseni,

c) Ze podle vnitfnich pfedpisi nebo jiného obdobného pfedpisu ¢&i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele neni potfeba
podpisu jiné osoby ¢&i dalsiho pravniho Ukonu.

4. Smluvni strany se zavazuji, Ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto Smlouvu, zmény svych
identifikacnich Gdaju pisemné oznami (s ovéfenym podpisem) bez prodleni druhé smluvni strané.
a) Pisemneé oznameni o zméné identifikacnich Gdaju a to véetné zmény bankovniho spojeni
smiuvni strana zasle k rukam osoby povéfené zastupovanim druhé smluvni strany ve
vécech technickych.
b) Pisemné oznameni o zméné zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto Smiouvu, smiuvni
strana doloZi dokladem o volbé nebo jmenovani.
c) V pisemném oznameni smluvni strana vzdy uvede odkaz na ¢islo smlouvy a datum Géinnosti

oznamované zmeny.

5. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetn& moznych $kod
pracovniki Zhotovitele (pojisténi odpovédnosti za §kodu zplUsobenou dodavatelem tieti osobg), a
to nejmené ve vysi 30.000.000,- K& coby minimalniho limitu pojistné ¢astky. Pojistna smlouva je
nedilnou soucasti této smiouvy jakozto jeji Pfiloha &. 6, dalsi doklady o pojisténi je Zhotovitel
povinen na pozadani Objednateli pfedloZit. Pojistna smlouva, jejimz pfedmétem je platné a Gginné
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou dodavatelem tfeti osob& musi byt udrZovana v
platnosti po celou dobu provadéni dila. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve

sjednané cené.

6. Zhotovitel vyslovné prohlasuje:
6.1 Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,

6.2 Ze se fadné seznamil s projektovou dokumentaci stavby a vykazem vymér, pfiéemz svym
podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze k témto dokumentim nema zadné vyhrady, jsou mu



6.3

6.4

zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich zadné rozdily, na které by musel objednatele
upozornit,

Ze se fadné seznamil s mistem realizace dila a se v8emi dal$imi pozadavky Objednatele
uvedenymi v zadavacich podminkach,

odvede na vystupu dan z pfidané hodnoty z pinéni dle této Smiouvy.

7. Objednatel prohlasuje, Ze stavba je spolufinancovana programu MZe 129 250 ,Vystavba a

technické zhodnoceni infrastruktury vodovodu a kanalizaci”

.
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila ,,Biskupice - kanalizace” (dale téz ,stavba" nebo ,dilo"), v

rozsahu podle:

1.

1.2.
1.3.

1.4.

projektové dokumentace pro provedeni stavby, a to v8ech jejich ¢asti, které byly soucasti
zadavacich podminek;

podminek pro provedeni stavby stanovenych pravomocnym stavebnim povolenim
obchodnich podminek stanovenych touto smlouvou o dilo, zadavaci dokumentaci a
nabidkou Zhotovitele do vybéroveého fizeni;

podminek pro realizaci stavby, vyplyvajicich z vyjadfeni spravcl stavajicich inzenyrskych
siti a zafizeni dotéenych stavbou a z ujednani podle uzavienych smiuvnich vztahu, které
jsou souéasti slozky ,Dokladova ¢ast stavby”, ktera je soucasti projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako souéast realizace dila zajisti a provede na svuj naklad zejména nasledujici prace a

¢innosti:

2.1. Pred zahajenim realizace stavby:

2.1.1.

2.1.3.

oznaéeni stavenisté ve smyslu § 152 odst. 3 pism. b) zakona ¢ 183/2006 Sb.,

stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, tj. zfidi a vyvési na viditelnem misté u

vstupu na staveniste stitek s udaiji:

* povoleni stavby (stavebni povoleni - &j., datum a povolujici organ), o nazvu stavby,
o nazvu Zhotovitele, o nazvu investora a o terminu dokon&eni stavby, Stitek musi byt
chranén pred povétrnostnimi viivy tak, aby Udaje na ném uvedené zlstaly Citelné po
celou dobu vystavby s ponechanim Gdaji uvedenych vyse do doby kolaudace stavby;

. vytyéeni v8ech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zafizeni v uzemi stavby u

pfisluénych viastniku a spravcu; fadné oznaceni a zabezpeceni siti a technickych zafizeni
proti poskozeni, ohrozeni provozu nebo zamezeni pfistupu k nim po celou dobu vystavby,
vyjadfeni k existenci siti a zafizeni v zajmovém Uzemi stavby (dale jen ,doklady”) pfeda
Objednatel Zhotoviteli ke dni pfedani a pfevzeti stavenisté, zhotovitel je povinen, pokud
bude potieba, pred vytytenim tato vyjadieni aktualizovat;

dodrzeni podminek obsaZenych ve stanoviscich spravcu komunikaci, viastnikl a spravel
dotéenych siti a technickych zafizeni, kterda jsou obsahem dokladl, pfedanych

Objednatelem Zhotoviteli;



2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.8.
2.1.9.

provedeni vech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnemu
provedeni dila;

vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym;

zpracovani a prokazatelné projednani zasad organizace vystavby (dale jen ,ZOV) a
harmonogramu postupu praci ¢len&ného dle jednotlivych stavebnich objektl, podobjekti a
oddilil — vystavby (dale jen ,HMG") se zastupcem Objednatele a dotéenymi tfetimi osobami;

. zpracovani rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupl a nasledné jejich projednani a

odsouhlaseni koordinatorem BOZP,

zpracovani a odsouhlaseni kontrolniho a zkusebniho planu;

pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu vSech stavebnich objektd, pfilehlych
komunikaci, pozemkl sousedicich se stavbou, pfed zahajenim praci a jeji predani
objednateli na el. nosi¢i dat, pfi¢emz kazdy snimek bude opatfen Cislem a datem pofizeni
snimku — viz Pfiloha &. 4 této Smlouvy;

2.1.10.pfedloZzeni a pfedani Objednateli, nejpozdéji ke dni zahajeni realizace stavby, doklady

v rozsahu ujednani dle této smiouvy o dilo, a to:

a) protokoly o wvytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti a technickych zafizeni
v zajmovém (zemi stavby a stavenisté neprodlené poté, co je od jednotlivych spravcu
siti obdrzi,

b) protokol o vytyéeni prostorové polohy stavby,

c) stavebni denik se zapisy, pfipadné samostatné zapisy o projednani a odsouhlaseni
ZOV a HMG,

d) rizika BOZP, technologické a pracovni postupy odsouhlasené koordinatorem BOZP,

e) kontrolni a zkusebni plan (KZP).

2.2. V pribéhu realizace stavby:

22.1.

222

2.2.3.

224

2.2.5.

226.

2.27.

zfizeni napojeni na odbé&rna mista vody a el. energie s podruznymi méfidly véetné Ghrady za
odbér medii, po&ate&ni stav podruznych méfidel zhotovitel zapi$e do stavebniho deniku;
zfizeni zafizeni staveni§té obsahujici provozni, socialni zafizeni v€etné nezbytného
vybaveni pro vykon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorskeého dozoru,
koordinatora BOZP atd. (kancelafsky nabytek, vésak, el. pfipojeni pro PC, stalé pripojeni k
internetu, rozmnozovaci technika, WC, trvaly pfistup k pitné vodé, atd.);

zaji§téni bezpeéného pevného ohrazeni a oznaceni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po
celou dobu vystavby;

zajisténi bezpe&ného pfistupu a pfijezdu k jednotlivym nemovitostem pfilehlych k mistu
staveniste;

pofizeni fotodokumentace prib&hu vystavby na el. nosiCi (pfedevSim zakryvanych
konstrukci, vybudovanych inz. siti, pfipojek a chrani¢ek pfed zahozem, celkovy pohled na
stavenistd), pfi¢emz kazdy snimek bude opatfen Cislem, aktualnim datem;

zajisténi schudnosti, sjizdnosti a &isténi vozovek, uzivanych pro dovoz stavebniho materialu
na stavenisté a odvoz odpadu ze stavenisté, a to po celou dobu vystavby;

zajisténi odvozu a uloZeni odpadl vzniklych stavebni innosti na skladku, véetné uhrazeni
poplatkli za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjSich predpist, Zhotovitel pfeda objednateli doklady o uloZeni mnozstvi a
kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné pfeda doklad o pfedani a pfevzeti odpadu



k recyklaci organizaci (osob&) opravnéné k této ginnosti, jako podklad pro uznani fakturace;

2.2.8. zabezpeéeni pinéni podminek pro realizaci stavby, stanovenych spravci inzenyrskych siti a
zatizeni dotéenych stavbou, obsaZenych v pfedané slozce ,Dokladova Cast stavby’, o
kontrolach v&. predani siti a zafizeni pfed zahozem Zhotovitel provede s pfislusnymi spravci
dotéenych siti a zafizeni zapis do stavebniho deniku; provede Upravy pozadovane
jednotlivymi spravci a viastniky dotéenych siti a zafizeni;

2.2.9. kontrolu dodrzovani bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

2.2.10.pribézna fedeni a schvalovani zmén oproti projektové dokumentaci stavby navrzene
Objednatelem a ovéfené ve stavebnim fizeni, s odpovédnymi projektanty a osobami
povéfenymi vykonem autorského dozoru;

2.2.11.prib&znou koordinaci postupu praci viech ucastniki vystavby inZenyrskych objektl
v rozsahu celkového &lenéni stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajisténa plynulost
vystavby a aby nedoslo k poskozeni jiz realizovanych inZzenyrskych objektu;

2.2.12.zajisténi a provedeni véech nezbytnych prizkumd, rozborl, zkousek, atestl a revizi podle
CSN predepsanych projektovou dokumentaci, pfipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu, v&etné pofizeni protokoll zajisténych u akreditovane zkusebny nebo
potfebnych pro fadné provedeni a dokongeni realizace zakazky,

2.2.13. potizeni fotodokumentace predmétu dila po ukonceni realizace, pficemz kazdy snimek bude

opatien ¢islem, aktualnim datem.

2.3. K pfejimce stavby:
Zhotovitel pfeda Objednateli k prejimacimu fizeni dokonéené stavby nasledujici:

2.3.1. seznam véech pfedanych dokladu;

2.3.2. atesty a doklady o poZadovanych viastnostech vyrobku a materiall (prohlaseni o shodé) dle
zakona &islo 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpisti, véetné generalniho prohlaseni Zhotovitele o shodé vyrobki a materiall pouzitych
k provedeni stavby;

2.3.3. protokoly o provedeni véech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN, pravnich nebo
technickych predpisti vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé provadéni a predani
dila, kterymi bude prokézano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrt dila;

2.3.4. projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve &tyfech vyhotovenich v grafické
podob& a jednom vyhotoveni v elektronické podobé, pfi dodrzeni téchto pozZadavk(
Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ovéfené ve stavebnim fizeni Zhotovitel zietelné
vyzna&i véechny zmény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni dila, a vSechny zmeéneéne
dokumenty oznaéi napisem ,zmé&na‘ s odkazem na konkrétni zménovy list, ze kterého
bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasne
stanovisko,

b) ty &asti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, Zhotovitel
oznaél napisem ,beze zmén",

c) kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby zhotovitel opatfi jménem a
prijmenim osoby, ktera skuteénost potvrdila nebo ktera zakreslila zmény, jejim podpisem

a razitkem Zhotovitele,



d) na kazdy vykres obsahujici zménu oproti projektové dokumentaci stavby ovéfene ve
stavebnim fizeni Zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného stanoviska a podpisu
odpovédného projektanta a povéiené osoby objednatele odpovédné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zfetelné oznafena jako ,dokumentace

skuteéného provedeni stavby."

Nedilnou souéasti DSPS bude:

2.3.5.

2.3.6.

2.37.

238

a) atesty a doklady o pozadovanych viastnostech vyrobkl a materialu (prohlaseni o shodé)

dle zak. & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdejsich
predpisl, véetné &estného prohlaseni Zhotovitele o shodé vyrobkl a materiall pouzitych k
provedeni stavby, a to vyhradné v ceském jazyce

b) protokoly o provedeni véech nezbytnych prizkumu, zkousek, atestl a revizi podle CSN,

pravnich nebo technickych predpisli vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé
provadéni pfedani dila, kterymi bude prok&zano dosazeni pfedepsane kvality a
pfedepsanych technickych parametrt dila,

c) celkova situace v&etné privodu, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni

v arealu stavenisté s Gdaji o hloubkach uloZeni siti (i v digitaini podobé),

d) protokol o zaskoleni personalu Objednatele potvrzeny Objednatelem nejpozdéji 1

kalendaini den pfed dnem odevzdani a pfevzeti dokon&eného dila. Protokol o zaskoleni
personalu bude dokladovat zaskoleni personalu ve véci technologie instalované nebo
dotéené v ramci dila, zaskoleni na udrzbu véech viditelnych povrcht, které jsou soucasti
dila nebo dilem dottené, a zaskoleni personalu Objednatele ve véci optimalizace
provozovani dila. Terminy jednotlivych proskoleni budou v dostatecném piedstihu
dohodnuty s Objednatelem. V&echny navody a manudly je povinen Zhotovitel pfedloZit
vyhradné v eském jazyce a jiz ve fazi proskolovani.

doklady o ulozeni mnoZstvi a kategorie odpadu na fizené skiadky, pfipadné doklad
o pfedani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osob&) opravnéne k teto ¢innosti;
geodeticka zaméfeni (vydkopisné a polohopisné) skuteCného provedeni samostatné pro
kazdy stavebni a inzenyrsky objekt zvlast ve vykresove forme, textova data ve formatu *doc
WORD a v digitalni formé ve formatu *dgn programu MicroStation; vysledna data budou
zobrazena v soufadnicovém systému S-JSTK x-y, vysky (z) Bpvve 3. tfidé pfesnosti a budou
ovéfena opravnénym geodetem a dodana ve 3 originalnich vyhotovenich pro kazdy
inZzenyrsky objekt zviast;

geometricky plan (dale jen ,GP*) stavebnich objektu zpevnénych ploch a stavebnich objektl
GP bude ovéfen katastraini Gfadem a objednateli pfedan v 5 originalnich vyhotovenich,
pfitemz pro uéely majetkového vyporadani musi byt trvale zastavéné Gasti pozemkil
(pozemky dotéené stavbou) geometricky oddéleny a oznaCeny parcelnim ¢islem, véetné
provéfeni, zda nedochazi ke slucovani &asti pozemkl s odliSnymi udaji o pravech a
povinnostech (v&cna bfemena, zéstavni prava apod.);

geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti — pro vymezeni vécnych bfemen véech



nové zfizenych inzenyrskych siti a pfelozek véetng jejich ochrannych pasem samostatné
(zviast) pro kazdou dotéenou instituci, a to v péti originalnich vyhotovenich,
2.3.9. doklady o vytyéeni stavby dle soufadnic systému S-JSTK,

2.3.10. fotodokumentaci pfedmétu dila po ukonéeni realizace, pfitemz kazdy snimek bude opatfen
¢islem, aktualnim datem;

2.3.11. kopie zaruénich listd dodanych vyrobkl, materialu a zafizeni v teském jazyce a jejich
seznam s uvedenim terminii platnosti zaruky, potvrzeni o zarukach jinych dodavatelu;

2.3.12. prohlaseni o shod& na stavbé pouzitych materiald, vyrobkul a realizovanych dodavek;

2.3.13. navody a manuély k provozu a (drzbé dodavek vcetné protokoli o zaskoleni obsluhy
jednotlivych technologickych dodavek stavby se specifickymi terminy kontrol;

2.3.14. pisemné prohlageni zhotovitele, ze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto smiouvou,
stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

2.3.15. a ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vySe vyslovné uvedeny.

Zhotovenim stavby smiuvni strany rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich
praci, montaznich praci a konstrukci, véetné& dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokongeni dila, dale provedeni véech innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf.: zafizeni stavenisté,
provozni vlivy, dopravné, inZzenyrska ¢innost zhotovitele, zaskoleni obsluhy, bezpeénostni opatfeni,
pfechodné dopravni znaceni, dokumentace skuteéného provedeni stavby apod.) vCetné
koordinaéni a kompletaéni &innosti celé stavby. Soucasti zhotoveni dila je mimo jiné i vypracovani
projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméfeni skutecneého

provedeni dokonéené stavby.

Nedilnou souéasti predmétu dila je i U¢ast Zhotovitele na zkusebnim provozu, ktery bude zahajen
po pfedani dila na zakladé Rozhodnuti pfislusného vodopravniho Ufadu, jehoz soucasti bude
komplexni vyzkouseni dodavané technologie. Po vyhodnoceni zkuebniho provozu odstrani

Zhotovitel pfipadné provozni nedostatky a dilo bude uvedeno do trvalého provozu, pro ktery
Zhotovitel zajisti vypracovani provozniho fadu pro trvaly provoz.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né&j Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze
smlouvu uzaviraji po peélivém zvazeni véech moznych disledku.

Smiuvni strany se zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost pfi kolaudaci zhotoveného dila.
V.
Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku Objednatel.

Viastnikem zafizeni staveniété, véetné vdech pouzivanych stroji, mechanismu a dalich véci
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potfebnych k provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpedi $kody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za sviij uskladnény a zabudovany material, vyrobky a

zarizeni.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel od okamzZiku prevzeti stavenisté do dne pfedani dila a
jeho prevzeti objednatelem nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile.

Veskeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho viastnictvi a
Zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit

Objednateli po spinéni svého zavazku.

V.
Misto pinéni

Mistem realizace dila je obec Biskupice, blize viz projektova dokumentace (dale jen ,stavenisté").

\'/R
Termin pinéni

Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni dila ve Ihaté do 260 kalendafnich dn ode dne predani
stavenisté. Staveni&té bude predano do 14 dnl na zakladé vyzvy objednatele. Protokol o predani a
prevzeti staveniété podepsany zodpovédnymi pracovniky obou smiuvnich stran je nedilnou
souéasti stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zahajit a dokonéit prace na dile v terminu sjednaném v této smiouvé dle
tydenniho &asového harmonogramu postupu praci &lenéného dle stavebnich objektl, podobjektu a
popf. oddilli, ktery tvofi Pfilohu & 2 této smlouvy. Zmeéna éasového harmonogramu je mozZna
formou zapisu do stavebniho deniku potvrzeného opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran,
nebo formou uzavieni dodatku k této smiouve.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahaji provadéni dila ve
lhité 14-ti dnli ode dne pfedani staveniété. Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany
zodpovédnymi pracovniky obou smiuvnich stran je nedilnou soucasti stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén dokontit dilo i pfed sjednanym terminem pfedani dila a Objednatel je
povinen dfive dokonéené dilo pfevzit.

Objednatel ma pravo vyzvat Zhotovitele k preruseni provadéni dila, pfi¢emz o tomto je povinen
Objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni dila inned prerusit.
Trva-li peruseni praci na dile déle nez 2 mésice z divodu lezicich na strané Objednatele, je



Zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vii¢i Objednateli narok na
jakékoliv pinéni, véetné naroku na nahradu Skody, z divodu takoveho preruseni provadéni dila. O
dobu pferuseni se prodluZuji terminy tim dotéené. Bude-li toto pferuseni trvat déle nez dva mésice,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiZ realizované prace v piné vysi.

Trva-li pferuseni praci na dile déle nez dva mésice, z diivodu lezicich na strané Objednatele,
zavazek zanika, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Smiuvni strany provedou vyrovnani

vzajemnych pohledavek dohodou.

Objednatel si vyhrazuje mozZnost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a
organizaéni potfeby a Zhotoviteli z takového posunu za Zadnych okolnosti nevyplyva pravo na
uétovani jakychkoliv smiuvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad $kod. V pfipadé posunuti terminu z
diivodi na strané Objednatele se o stejny ¢asovy Usek prodiuZuje termin pro dokonceni.

V pfipadé, Zze Zhotovitel bude s provadénim praci ve zifejmém prodieni, které by ohroZovalo
plynulost realizace, nebo kone&ny termin dokon&eni, vyzve jej Objednatel k zintenzivnéni praci a
zapisem do stavebniho deniku stanovi Zhotoviteli Ihitu k vyrovnani prodieni. Pokud ani poté
Zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je Objednatel opravnén do doby vyrovnani prodleni s
realizaci pozastavit platby vystavenych fakturaénich dokladi.

VIL.
Cena dila

Cena za provedené dilo dle &l. lll. této smiouvy o dilo je stanovena na zakladé vysledku

zadavaciho fizeni Objednatele a ¢ini:
24 953 318 K¢ bez DPH
5240 197 DPH

30 193 515 K¢ v&. DPH

Cena sjednana v &l. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a kone¢na a plati po
celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje v&echny prace nutné k provoznimu vyuZiti a
fadnému provedeni stavby ve smluveném rozsahu, coz Zhotovitel garantuje.

Cena podle &l. VII., odst. 1. této smilouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a
v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, pfedanymi Objednatelem
Zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku. V cené jsou dale zahrnuty naklady
Zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté, poplatky, jakoZ i jiné
naklady nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila. Cena obsahuje i pfipadné zvySene naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby ukonceni dila.

Soucasti této smiouvy je polozkovy rozpocet stavby vE. rekapitulace celkovych nakladu stavby,
zpracovany Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem



vymér, pfedanymi Objednatelem Zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku. Pokud
polozkovy rozpolet, jenz tvofi Pfilohu & 1 této Smiouvy, neobsahuje nékterou z poloZek
obsazenych ve vykazech vymér, nema tato skutecnost vliv na vysi celkové ceny za dilo, uvedene v
odst. 1 tohoto é&lanku a Zhotovitel nemé pravo, v disledku netpiného ocenéni vykazl vymer,
domahat se zvyseni sjednané ceny za provedeni téchto praci.

5. Vpfipadé, Ze zrozhodnuti Objednatele dojde ke snizeni smiuveného rozsahu dila, dojde ke
snizeni ceny uvedené v &l. VIl odst. 1. této smlouvy. Naklady na meénéprace budou odecteny
z ceny podle &. VII. odst. 1. této smlouvy ve vysi souétu rozdilu veskerych odpovidajicich poloZek
v polozkovém rozpoctu stavby (Pfiloha &. 1). Ke snizeni ceny dila dojde ve stejné stanoveném
rozsahu rovnéz v pfipadé&, Ze pfi viastni realizaci dila bude pouZito mensi mnozstvi materiall, nez
je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby, ¢i nebudou provedeny prace, popf. budou provedeny
v men$im rozsahu, neZ jsou stanoveny v poloZzkovém rozpoétu stavby. O této zmeéné uzaviou

smiuvni strany dodatek k této smlouvé.

6. V pfipadé, Zze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit vliv na vysi ceny
dila, popf. terminy pln&ni, provede se ocenéni téchto zmé&n za pouziti jednotkovych cen uvedenych
v kalkulaci ceny jednotlivych agregovanych polozek. V pfipadé jejich neuvedeni v kalkulaci ceny
dila budou pouzity v maximalné mozném rozsahu jako zéklad pro ocenéni novych poloZzek ceny
uvedené v kalkulaénim vzorci polozky nebo polozZek, ktera ma byt nahrazena, nebo které maji byt
nahrazeny polozkou novou. V pfipadé, Zze neni mozné aplikovat v maximainé mozném rozsahu jako
zaklad pro ocenéni novych poloZek ceny uvedené v kalkulaénim vzorci polozky nebo polozek, ktere
maji byt nahrazeny polozkou novou, pak budou pouZity polozky uvedené v Ceniku RTS, as.
platného v dobg, kdy bude dohodnuto provedeni zmén a ponizené o 10% sveé hodnoty. Smiuvni
strany se dohodly, Ze pro polozky neuvedené v nabidce provede Zhotovitel jejich ocenéni stejnym
kalkulaénim vzorcem, jaky byl pouzit pro navrh smiuvni ceny, tj. agregovanymi polozkami a na
7adost Objednatele tvorbou kalkulaéniho vzorce cenu prokaze. PouzZiti jiného ceniku neni
pfipustné. Veskeré viceprace musi byt pfed jejich zahajenim odsouhlaseny v pisemném dodatku
k této smiouvé o dilo, a to co do specifikace zmén pfedmétu dila, popf. zmény ceny dila &i terminu.
Zhotovitel nema néarok na cenu vicepraci, které Zhotovitel proved! bez (&i pfed) uzavieni dodatku ke

smiouvé o dilo.

Cenu podle &l. VII. odst. 1. této smlouvy je mozné zvysit pouze v pfipadé provedeni praci nad
ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v pifedané projektové dokumentace stavby a v Pfiloze €. 1
této smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v ust. § 23 odst 7 pism. a) zakona
&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo viceprace konzultovat s poskytovatelem financni podpory, pficemz
zhotovitel bere na védomi, Ze vyjadfeni poskytovatele finanéni podpory mize objednatel obdrzet
eventualné aZ ve |hité do 60 dni. O dobu pfipadného pieruseni praci se prodluzuji terminy tim
dotéené.

8. Pfi zméné rozsahu dila je Zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém mimo
daldich nalezitosti uvede pluvodni dohodnuté pinéni dle polozkového rozpoctu, nové navrzene
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pinéni a vyslednou zménu ceny.

Sjednana cena muze byt také zménéna v pfipadé, Ze po podpisu této smlouvy a pfed terminem
dokonéeni dila (zdanitelného pinéni) dojde ke zmé&nam sazeb DPH.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy ke dni podpisu smiouvy a ke dni vystaveni jednotlivych fakturaénich dokladu.

VIIL.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedeni dila Zadné zalohy.

U fakturace realizace dila v souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani za
pfidané hodnoty, v platném znéni, sjednavaji smiuvni strany dili pinéni. Platby budou provadeény
na zakladé mésiéni fakturace na zakladé soupisu skuteéné provedenych a odsouhlasenych praci.
Nedilnou souéasti Zhotovitelem vystavenych fakturagnich dokladl bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol podepsany Zhotovitelem a odsouhlaseny technickym dozorem investora (dale
jen ,TDI*) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je dafovy doklad neplatny.

Platby budou provedeny pfevodem finanénich prostfedkl na Ucet Zhotovitele v terminu do 60 dnu
po predani faktury Objednateli. Terminem uhrady se rozumi den odepsani penéznich prostiedku
z Uétu Objednatele.

Kone&na faktura bude Zhotovitelem vystavena po predani dila bez vad a nedodélku vyplyvajiciho
ze zapisu o odevzdani a pfevzeti dokonéeného dila.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyactovanych praci podle soupisu provedenych
praci pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim Objednatele provedeni

kontroly umoznit.

Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smiouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadtit nejpozdéji do 7 pracovnich dnl ode dne jeho obdrZeni (nevyjadfi-li se
ve stanovené Ihiitd, ma se za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem
vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10 dne pfislusného mésice. Doruéeni faktury Zhotovitel
provede osobné nebo dorucenkou prostfednictvim posty. Pokud Objednatel zjisti u jakékoliv faktury,
se se ve vyfakturovanych pracich vyskytuji prace & dodavky, které nebyly provedeny nebo jsou
provedeny s vadami & nedodélky, je Objednatel opravnén fakturagni doklad Zhotoviteli vratit k
opravé. Tento opravnény postup Objednatele vylu€uje jeho prodieni.

V pfipad&, ze Zhotovitel bezdlvodné pferusi prace nebo prace provadi v rozporu se schvalenou
projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi této smiouvy, je Objednatel
opravnén zastavit Uhrady jakeéhokoliv pinéni vuci Zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto

opravnéného postupu se Objednatel nedostane do prodleni.
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6. Faktura musi obsahovat nalezitosti dafnového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Kromé nalezitosti, stanovenych pravnimi
predpisy, musi faktura obsahovat i tyto udaje:

a) cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

b) predmét smilouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaéi odkaz na €. smiouvy);
c) obchodni firma, sidlo/misto podnikani, IC a DIC Zhotovitele;

d) nazev, sidlo IC a DIC Objednatele;

e) Cislo a datum vystaveni faktury;

f) oznaceni textem: ,,Biskupice - kanalizace”.

g) Ihltu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych pracl, v&. zjistovaciho protokolu;

i) oznaceni banky a ¢islo u€tu, na ktery musi byt zaplaceno;

j) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nedilnou souéasti faktury budou tyto pfilohy:

a) ,Soupis provedenych praci® obsahujici pfesnou specifikaci provedenych praci ve slovnim
vyjadreni v souladu s odsouhlasenym poloZzkovym rozpoctem v Elenéni na poloZky investiéniho
charakteru (rozdéleno na hmotny a nehmotny majetek) a na polozky neinvesti¢niho charakteru,
a to v tisténeé podobé ve &tyfech vyhotovenich a jednou v elektronické podobé ve formatu excel,

b) dodaci list se samostatnymi soupisy majetku élenény (pfesné &lenéni soupisu bude nastaveno
po dohodé s dotéenym oborem objednatele) na:

= technické vybaveni stavby, které je nedilnou soucasti stavby,

¢ dlouhodoby hmotny majetek (nad 40 tis. K&/ks), véetné majetku, ktery je samostatnou movitou
véci i pfesto, Ze je pevné spojen s budovou nebo stavbou,

+ dlouhodoby nehmotny majetek (nad 60 tis. K&/ks),

* drobny dlouhodoby hmotny majetek do 40 tis. K&/ks,

+ diouhodoby nehmotny majetek do 60 tis. K&/ks,

c) ,Zjistovaci protokol", z néhoz bude patrny prubéh prostavénosti a financovani dila.

7. Konec¢na faktura musi mimo vySe uvedené nalezitosti obsahovat take:
a) vyslovny nazev ,koneéna faktura
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou vysi DPH
c) soupis véech uhrazenych faktur rozélenénych na cenu bez DPH a hodnotu DPH
d) ¢astku zbyvajici k Uhradé rozélenénou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vylétovana
cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaéi Objednatel divod vraceni. Druha smluvni
strana provede opravu vystavenim noveé faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smiuvni
strané, prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Nova |hita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené (Zhotovitelem opravene) faktury.

9. PInéni Zhotoviteli se povazuje za uhrazené fadné a véas, je-li ve |huté splatnosti odepsano z uctu
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13.

Objednatele. Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti faktur, je Zhotovitel
povinen této zadosti vyhovét za podminek, ze zadost o prodiouzeni neobsahuje Ihutu prodlouZeni
delsi jak 60 dni. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o prodlouzeni splatnosti nejvyse 2x
roéné.

Veskeré polozky z polozkového rozpottu stavby, které jsou ve formatu ,kpl* nebo ,souboru” musi
zhotovitel pfi fakturaci rozélenit do jednotlivych dil¢ich poloZzek a tyto ocenit a doplnit
kvantifikovatelnymi jednotkami, jinak mu nebude fakturace polozky objednatelem uznana.

Fakturace poloZek z polozkového rozpoétu stavby musi byt zhotovitelem provedena tak, aby bylo
jednoznaéné zfejmé, zda se jedna o majetek nebo stavebni Cinnost.

U fakturace poloZek z poloZzkového rozpoétu stavby, které jsou vyjadieny jednotkami hodin, musi
zhotovitel v ramci jejich fakturace pfedlozit hodinové vyjadfeni skutetného provadéni jednotlivych
éinnosti v ramci realizace a profesi. Tato specifikace musi byt potvrzena technickym dozorem

investora.

Zhotovitel je povinen uvadét véechny rozpottové ceny (fakturované poloZky) ciframi s presnosti
minimalné& na dvé desetinna mista bez zaokrouhlovani.

IX.
Jakost dila

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel dila zavazek, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeneého
dila uspokoji stanovené potfeby Objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost a ochranu Zivotniho prostiedi. Tyto vlastnosti budou odpovidat platné
pravni GUpravé, eskym technickym pfedpisim, uZivatelskym standardim a projektové dokumentaci
stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé.

Smiuvni strany se dohodly na |. jakosti dila. Jakost dodavanych materidli a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zpUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle
schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami a
bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se souéasnym standardem u pouzivanych technologii a
postupu pro tento typ realizace tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti Zhotovitele. Zjisténé vady a

nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.
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X.
Stavenisté

Objednatel pfeda Zhotoviteli protokolarné stavenisté. Zapis o pfedani stavenisté se stane dnem
jeho podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou

dokumentaci.

Zhotovitel zabezpeé&i na své naklady méfeni odbéru vody a elektrické energie, pfipadné dalsich
médii odebranych v pribéhu stavby. Naklady na odbér t&chto médii jsou soucasti smluvni ceny dle
této smlouvy a hradi je Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vdech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych a poZarnich pfedpist, véetné prostorl zafizeni
stavenisté a bezpeénosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje pinit
povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni Cinnosti.

Zhotovitel je povinen staveniété zabezpedit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob a na své
naklady hlidani staveniété. Nositelem nebezpeci vzniku $kody na stavebnim materidlu nebo na
celé stavbé pfi realizaci stavby je Zhotovitel, a to aZ do doby pfedani a pfevzeti celého dila
Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje prib&Zn& udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti ¢i dodavkou materiall, vyrobkl, stroju a
zafizeni prib&zné, vzdy bez zbytetného odkladu poté, kdy tyto odpady a neCistoty vzniknou, a to v
souladu s pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Zhotovitel je povinen
rovnéz provadét prubézné &isténi prijezdnych komunikaci, pokud dojde Kk jejich znecisténi

provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje po ukonéeni stavebnich praci provést zavére¢ny uklid a vycisténi
staveniété, ptijezdnych komunikaci a pfipadnych dalsich ploch dotéenych v souvislosti se stavbou,
a to nejpozdéji do 5 dnii ode dne sepsani zapisu o pfedani dila. Pfi nedodrZeni tohoto zavazku se
Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smiuvni pokutu veSkeré prokazatelné naklady a
Skody, které mu tim vznikly.

XI.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé, Ze poveéri
provedenim jeho &asti jinou osobu, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedi sam. Zhotovitel
je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila pouze subdodavatele uvedené v Seznamu
predpokladanych subdodavatell (Pfiloha & 3 této smiouvy). Zhotovitel je opravnén poZadat
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objednatele o zménu v Seznamu pfedpokladanych subdodavatelu. V pfipadé, Ze Zhotovitel
ozménu v Seznamu predpokladanych subdodavatell pozada, je pravem Objednatele rozhodnout
o tom, zda zadost o zménu v Seznamu piedpokladanych subdodavatel akceptuje nebo odmitne,
pfitemz odmitnuti nesmi byt bezdlvodné. Akceptaci Objednatele o zméné Seznamu
predpokladanych subdodavatell se rozumi zapis ve stavebnim deniku podepsany zastupci obou

smiuvnich stran.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast spinéni kvalifikace, jen
v nutnych a zévaZnych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pficemZ novy
subdodavatel, dosazeny za puvodniho, musi disponovat minimaingé stejnymi kvalifikacnimi
predpoklady, které plvodni subdodavatel prokazoval za uchazete v ramci vybéroveho fizeni. Sve
kvalifika&ni pfedpoklady musi nové dosazeny subdodavatel prokazat na vyzvani Objednateli a ten
nesmi souhlas se zménou subdodavatele bezdlvodné odmitnout, pokud mu budou vsechny
piedmétné dokumenty predioZeny.

Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedenych praci za kazdy kalendafni mésic provadeéni
stavby, ktery doruéi objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice.

Zhotovitel je povinen se Ffidit rozhodnutimi vydanymi v prib&hu povolovani stavby a plnit véechny

povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzZadujici zviastni zpUsobilost nebo povoleni dle
pfislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel vyzve Objednatele prokazateln& — zapisem ve stavebnim deniku, nejmené 3 pracovni
dny pfedem, k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pfi zhotovovani dila
zabudovany, zakryty nebo se stanou nepfistupné. Budou-li u téchto praci zji$tény nedostatky,
budou zapsany do stavebniho deniku, pfi¢emz Zhotovitel je povinen pfed pokracovanim praci
prokazat Objednateli odstranéni zjisténych nedostatk(i a zajistit si pisemny souhlas Objednatele
k pokraovani praci. V pfipadé, ze se na tuto vyzvu Zhotovitele Objednatel bez vaznych divodl
nedostavi, muze Zhotovitel pokracovat v provadéni dila jen po pfedchazejicim pisemném
upozornéni Objednatele. Toto upozornéni v&ak musi byt Objednateli doru¢eno, jinak se ma za to,
?e Objednatel vyzvan nebyl. Pokud Zhotovitel nespini tuto podminku, vystavuje se nebezpeci
provadéni sond do zakrytych konstrukci tak, jak uréi povéfeny zastupce Objednatele, a to na
viastni naklady Zhotovitele i v tom pfipadé, Ze nebude shledano pochybeni v technologickém
postupu. Neprovedeni sond na Zadost Objednatele se povaZuje za zavaZne poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni dle
pfislusnych piedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenavat vSechny dohodnuté zmeény
podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou
Zhotovitelem, odpovédnym projektantem a Objednatelem, pfeda Zhotovitel Objednateli ve Ctyfech
vyhotovenich v grafické podob& a jedno vyhotoveni v elektronické pfi pfedani a prevzeti
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dokonéené stavby.

Zhotovitel je povinen pisemné dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklym odpadem naloZeno a na
kterou skladku byl odpad uloZen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a zplsobu nakladani
s odpady, ktera bude pfedloZena stavebnimu ufadu pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu. Pfi
vykopovych a stavebnich pracich bude s odpady nakladano tak, aby nedochazelo k promichavani
vykopovych zemin se stavebnim odpadem. Odpady budou oddélené tfidény podle druhi odpadd.
Zhotovitel nese odpovédnost za zakonnou likvidaci veskerych odpadl, vzniklych v souvislosti s
predmétnou stavbou.

Podle zakona &islo 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdegjsich
pfedpisl, je Zhotovitel povinen spolupUsobit pfi kontrolach hospodafeni, provadénych u
Objednatele organem finan&ni kontroly.

Zhotovitel je povinen zajistit fizeni a odborné vedeni stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zakona ¢.
183/2006 Sb., stavebniho zakona, v platném znéni odborné stavbyvedoucim a zastupcem
stavbyvedouciho. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila bude vykonavat
funkci stavbyvedouciho a jeho zastupce osoba uvedena v &lanku |. této Smiouvy, jejiz kvalifikaci
prokazoval v ramci zadavaciho fizeni. Zménu v osobé jakéhokoliv ¢lena realizaéniho tymu, jimZ
byla prokazovana kvalifikace Zhotovitele v pribé&hu vybérového fizeni je Zhotovitel po podpisu této
Smlouvy povinen pisemné oznamit Objednateli, pfi¢emZ novy E&len realizaniho tymu musi
spifiovat poZadavky Objednatele na daného ¢&lena realizatniho tymu, jak byly stanoveny v
Zadavacich podminkach na pfedmétnou vefejnou zakazku.

Objednatel je pii realizaci pfedmétu pinéni této zakazky povinen zajistit pfi provadéni dila vykon
ginnosti Koordinatora ochrany bezpeé&nosti a zdravi pfi praci (dale jen ,K-BOZP") kvalifikovanou
osobou, v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
ginnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisi a nafizenim viady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a zakonem &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni pfi realizaci pfedmétne zakazky
(stavby) vytvafet koordinatorovi, pfipadné koordinatorim podminky pro vykon jeho funkce.
Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatnény z titulu nerespektovani
pokynil, stanovisek a pozadavki K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit a zapocist
viéi jakymkoliv zavazkim viéi Zhotoviteli jako nahradu Skody, &imz se rovnéz rozumi odskodnéni

v plné vysi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpeénost prace na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 sb. a
respektovat pokyny koordinatora BOZP.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci a odbornost. Zastupce Objednatele je opravnén pozadovat doloZeni dokladl
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o této kvalifikaci.

Kontrolni dny
Pro ugely fadné kontroly prib&hu provadéni dila se budou konat Kontrolni dny, a to v pravidelnych
terminech dle vzajemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméné v8ak jedenkrat tydné.

Mimo pravidelné Kontrolni dny pfedchazejiciho bodu se muze dle potfeb konat mimofadny
Kontrolni den, kdy organizujici je povinen oznamit véem ostatnim ztGéastnénym termin jeho konani
pisemné a nejméné tii kalendarni dny pred jeho konanim.

Kontrolnich dnli jsou povinni se zuéastnit zastupci Objednatele véetné osob vykonavajicich funkci
Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.

Vedenim Kontrolnich dnu je povéfen Objednatel.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho plné&ni provadéni praci, odsouhlaseni uzitych material(, pfipominky a podnéty osob
vykonavaijicich funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych

napravnych opatieni a tkoll.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery elektronicky pfeda véem osobam, ktere

se maji kontrolnich dnd zuéasthovat.
Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne do stavebniho deniku.
Zapisy z Kontrolnich dni jsou nedilnou souéasti stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam povéfenym Objednatelem vstup do mista realizace dila po
pfedchozim upozornéni ze strany Objednatele nebo jeho zastupce.

Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod stavenisté a velikost a delku

zaboru na méstskych pozemcich.

Zhotovitel je povinen doloZit platné atesty &i certifikaty, pfipadné dalSi dokumenty prokazujici
spinéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr( pouzivanych vyrobk( a materiall, a to
s dostateénym &asovym pfedstihem pfi odsouhlasovani uzitych materiali. Bez doloZeni t&chto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobku do stavby. Veskeré
dokumenty musi zhotovitel predkladat v ¢eském jazyce.

Zhotovitel organizaéné zajisti nejpozdéji do 3 pracovnich dni od podpisu Smlouvy spole¢ne
koordinaéni jednani zastupce Objednatele, zastupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru
investora, koordinatora BOZP a provozovatele zafizeni. Na tomto jednani pfedlozi Zhotovitel
tasovy harmonogram a zpracované zasady organizace vystavby k vyjadfeni dotéenych subjekti.
Na tomto jednani budou dotéené subjekty seznameny s formou identifikace zastupcl Zhotovitele na



stavb&. Na tomto jednani bude smluvnimi stranami dohodnuto, kde vznikne stavenisté a kde budou
umistény prostory k uzivani Objednatele, véetné planu na omezeni provozu téchto prostor, které
budou uréeny Objednatelem s tim, Ze Zhotovitel s ohledem na plan organizace vystavby zapracuje
pozadavky Objednatele.

19.0bjednatel poZaduje jednotnou, jednoznaénou a viditelnou identifikaci vSech pracovnikd na
stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje na vsechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovniky subdodavatelu.

20.Zhotovitel musi béhem realizace dila plné a bezvyhradné respektovat a dodrzovat ,PoZadavky
Objednatele na pravidla realizace pfedmétu zakazky" uvedené v pfiloze €. 4 této Smiouvy.

21.Zhotovitel ma povinnost dat Objednateli k odsouhlaseni dodavané technologie a vyrobky a pfed
jejich samotnou instalaci konzultovat se zastupci Objednatele. Objednatel ma moznost odmitnout
dodavané produkty, za predpokladu jejich nesouladu se zadavacimi podminkami &i nabidkou
Zhotovitele pfedloZzenou v ramci vybérového fizeni.

22.0Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po Zhotoviteli zménu dodavanych produktd a materialu, a
rovnéZ snizeni objemu praci. K pozadavku Objednatele uvedenému vtomto &lanku se musi
Zhotovitel vyjadfit a poskytnout Objednateli soucinnost pfi zméné rozsahu dila nebo zméné jeho
kvalitativni stranky. Veskeré takto dohodnuté zmény mohou byt realizované az po uzavieni dodatku
ke smlouvé, do kterého budou tyto zmény zaneseny.

XIl.
Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, jehoz nedilnou soucasti bude zapis o
pifedani a pfevzeti stavenisté.

2. Do stavebniho deniku Zhotovitel zapise v8echny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni teto smiouvy,
zejména udaje popisu a mnozstvi provedenych praci a montazi, udaje o Casovem postupu
dodavek, praci a jejich jakosti, divody preruseni praci a dobu pferuseni, a udaje potfebné pro
posouzeni praci organy statni spravy a Objednatelem. Povinnost vést stavebni denik konéi
piedanim a pfevzetim dila nebo jeho &asti, pfipadné odstranénim posledni vady i nedodélku
nachdazejicich se v protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

3. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat a
k zapisim piipojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povinnost kontrolovat stavebni denik pravidelné
kazdy pracovni den Zhotovitele.

4. Stavebni denik, jenz bude v prubé&hu pracovni doby k dispozici na stavbé v kancelafi hlavniho
stavbyvedouciho nebo stavbyvedouciho Zhotovitele, musi obsahovat:
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- zakladni list, v némz se uvadi nazev a sidlo Objednatele, projektanta a zmény téchto udaju,
- identifikaéni udaje stavby podie realizaéni projektové dokumentace,

- seznam piedpokladanych subdodavatell dle nabidky Zhotovitele na zakazku,

- pfehled smluv, véetné jejich dodatkl a zmeén,

- seznam dokladl a rozhodnutl, tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace stavby, jejich zmé&n a dopinéni,

- zapis o pfedani a prfevzeti stavenisté.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddéliteiné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi. Zhotovitel bude Objednateli pfedavat v misté stavby prvni pripis dennich zaznama.

Denni zaznamy bude &itelné zapisovat a podepisovat hlavni stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu (napf.
provadéni praci na stavbé jinym subdodavatelem, neZ je uvedeny v Seznamu pfredpokladanych
subdodavatell dle nabidky Zhotovitele na zakazku). Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana

volna mista.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zaznamy kromé osoby Objednatele odpovédné za
realizaci stavby také zastupce statniho stavebniho dohledu a odpovédny projektant.

Nesouhlasi-li hlavni stavbyvedouci se zaznamem organu a osob uvedenych v pfedchozim
ustanoveni, pfipoji k jejich zaznamu do 2 pracovnich dnu své vyjadfeni. Pokud tak neucini, ma se

za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li Objednatel ¢i technicky dozor investora s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku,
vyzna&i namitky svym zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen pferusit prace a Cinnosti
v rozsahu vyse uvedenych namitek do doby, nez budou tyto namitky Objednatele zhotovitelem

odstranény.

Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy, k jeji zméné& muze dojit pouze
uzavienim dodatku ke smlouvé o dilo.

XL,
Predani dila

Po dokon&eni dila je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k pfevzeti dila, a to zapisem ve
stavebnim deniku, s pfedpokladanym terminem predani dila, ktery musi byt stanoven minimalné 3

pracovni dny po tomto zapisu ve stavebnim deniku.

O pfedani dila bude sepsan zapis. Tento zapis sepise Zhotovitel a bude obsahovat:

- oznaceni dila,
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- oznaceni Objednatele a Zhotovitele dila,

- &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. &isel a dat uzavfeni jejich dodatkl, vCetné celkové
ceny dila véetné dodatku,

- zahéajeni a dokoné&eni praci na zhotovovaném dile,

- soupis pfipadnych vad a nedodélkl nebranicich fadnému uZivani dila a termin jejich
odstranéni,

- prohlaseni Objednatele, Ze dilo prejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcl Objednatele a Zhotovitele,

- seznam pfedané dokumentace,

- soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

- termin vyklizeni staveniste,

- datum ukoné&eni zaruky na dilo (po odstranéni véech pfipadnych vad a nedodélki).

V ramci pfedani dila pfeda Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v €l. lll. odst. 2.3.
této smlouvy. Bez téchto dokladl se stavba povazuje za nepfedané dilo.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo pfevzit, nebude-li dokon&ené, coz uvede v zapise. Zhotovitel
je povinen dilo dokongit a poté opétovné Objednatele vyzvat k prevzeti dila.

Po odstranéni véech vad a nedodélkli uvedenych v zapise o pfedani dila bude stranami sepsan
z4pis o tom, Ze Objednatel dilo pfevzal bez vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za fadné spinéné az predanim Objednateli bez vad a nedodélkl. Objednatel ma
pravo v zapise o pfedani dila vyslovné uvést, Ze je dilo fadné spinéno i v pfipadé existence
drobnych vad a nedodélki. V pfipadé, Zze se pfi odevzdani dila projevi vady, které nebrani v
uzivani dila a neohrozuji Zivot a zdravi lidi, Objednatel dilo muze pfevzit s tim, Zze v ,Zapise o
odevzdani a prevzeti dila“ budou stanoveny terminy odstranéni téchto vad.

XIV.
Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
realizaéni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému pfedmétu
plnéni, standardim a podminkam vyrobcl a dodavateli materiall a vyrobku, specifikovanych
vyhradné v realizaéni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani, a za vady dila v zaruéni dobé. Za vady,
které se projevily po zaruéni dobé stavby, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo
poruseni jeho povinnosti. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanskeho
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl.
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3. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésict. Na dodavky
technologického charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem,
min. véak v délce 24 mésicu.

4. Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélku.

5. Vyskytne-li se v prubé&hu zaruéni doby na provedeném dile vada, Objednatel pisemné& oznami
Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. V pfipadé, ze Objednatel uplatni v zaruéni dobé& narok z odpovédnosti za vady, zahaji Zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranici uzivani dila do 72 hodin v pracovni dny od oznameni vad a
vadu odstrani do 5 pracovnich dnii od nastoupeni (je-li to technologicky moZné nebo nedohodnou-

li se smluvni strany pisemné jinak).

V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji Zhotovitel prace na odstranéni vady
ihned (nejpozdéji do 12 hodin) po oznameni havarijni vady a prace provede ve |hité stanovené

pisemnou dohodou obou smiuvnich stran.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani b&hem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 6 tohoto élanku, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady v&etné havarie treti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel, prava Objednatele ze zaruky
nejsou dotéena. Pravo Objednatele vii¢i Zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni dotZeno.

7. Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady vrozsahu nezbytné& nutném pro

odstranéni reklamované vady.

8. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Zze Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli
na provedenou opravu zaruku ve stejne délce jako na celé dilo. Zaru¢ni doba bézZi od podepsani
zapisu o odstranéni vady obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen vést fadnou evidenci
reklamovanych vad po dobu zaruéni doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranéni vad (1x
evidence pro Objednatele).

XV.
Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese Zhotovitel v plném rozsahu a2
do dne pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkl.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych
&i jinych skodlivych latek na stavbé.
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Pokud &innosti Zhotovitele, osob pouzitych pfi provadéni dila nebo &innosti jeho subdodavatelu
dojde ke zplsobeni $kody Objednateli, tfetim osobam nebo na Zivotnim prostfedi z titulu
prokazaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pravnich pfedpist,
technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu takto
vzniklou $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak poskozenému finanéné nahradit zpusobenou $kodu
¢éi uhradit pokutu vymeéfenou pfislusnym spravnim organem.

Zhotovitel je povinen uéinit vedkera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni. V
pfipadé pferudeni realizace stavby provede Zhotovitel veSkera opatfeni potfebna k odvraceni

$kody za uhradu prokazatelnych nakladu.

XVI.
Sankéni ujednani

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim dila ma Objednatel narok na smiuvni pokutu ve vysi 0,1
% ze smiuvené ceny dila bez DPH za kazdy i zapoéaty kalendaini den prodleni. V pfipadé prodieni
Zhotovitele se spinénim uzlového bodu realizace dila dle ¢asového harmonogramu uvedeného
jako pfiloha této Smiouvy méa Objednatel narok na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smiuvené
ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendafni den prodleni vuci uvedené hodnoté v kazdém
jednotlivém diléim uzlovém bodé realizace.

Nebude-li faktura uhrazena ve Ihiité splatnosti, je Zhotovitel opravnén vyucétovat Objednateli urok
z prodleni ve vy$i 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodieni.

V pfipadé prodieni Zhotovitele s vyklizenim a vycisténim stavenisté, ma Objednatel narok na
smiuvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy i zapocaty kalendafni den prodieni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni
dob&, ma Objednatel narok na smiuvni pokutu ve vy$i 0,02% z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapo&aty kalendarni den prodleni a za kazdou vadu.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu k odstraneéni vad a nedodélkli sepsanych
v zapise o pfedani stavby méa Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkove ceny
dila bez DPH za kazdy i zapodaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu &i nedodélek.

V pfipadé zmény subdodavatele oproti Seznamu pfedpokladanych subdodavateli dle nabidky
Zhotovitele na zakazku (Pfiloha & 3 této smiouvy) provedenych bez souhlasu Objednatele ma
objednatel narok na smiuvni pokutu ve vysi 300.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této

povinnosti.

V pfipadé, ze Zhotovitel nespini kteroukoliv z povinnosti ¢i porusi jakoukoli povinnost vyplyvajici mu
z této smiouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 1, 3 aZ 6 tohoto &lanku, je Objednatel
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opravnén vyuétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy jednotlivy zjistény pfipad
poruseni povinnosti.

Objednatel sou¢asné informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na védomi, Zze Ghrada ceny za dilo
bude provedena s vyuzitim dotac¢nich prostfedki, ziskanych Objednatelem a podléhajicich kontrole
z hlediska vykazovani Ucelovosti jejich ¢erpani. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli nahradi
veskeré $kody a naklady, které mu vzniknou nebo budou muset byt vynaloZeny, pokud z divodu
porudeni této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli zavazek vratit finanéni podporu nebo jeji
¢ast, poskytnutou na Ghradu ceny za dilo, jejimu poskytovateli, a to i v€etné penale pfipadné
vyméfeného jako disledek poruseni pravidel nakladani s vefejnymi prostfedky. To plati obdobné,
pokud Zhotovitel znemozni fadny vykon kontroly organim, opravnénym ke kontrole Ucelnosti
vynaloZeni dotaénich prostfedku, resp. nepfedlozi jimi pozadované doklady.

Jestli-Ze pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dotéeny kontrolni organ pochybeni ve fakturaci
Zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek &i sluzeb, fj. praci,
dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, ma
Objednatel pravo uplatnit vOéi Zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 50% z hodnoty vznikié
neopravnéné fakturace.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo odstoupenim od smiouvy,
nezanika Objednateli narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti

Zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni

s plnénim.

Vedle smluvni pokuty ma Objednatel narok na nahradu vzniklé $kody, a to i nad ramec sjednane

vyse smiuvni pokuty.
Smiuvni pokuty je Objednatel opravnén zapogist proti pohledavce Zhotovitele a naopak.
Smiuvni pokuta je splatna ve Ihité 21 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XVII.
Bankovni zaruka

Zhotovitel pfedlozil objednateli bankovni zaruku na dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termindi
provedeni dila formou zavazného bankovniho pfislibu ve vysi 10% ceny dila dle ¢lanku VII. odst. 1
této smiouvy (zhotovitel pfedloZi bankovni zaruku pfed podpisem smiouvy o dilo). Tato bankovni
zaruka zajistuje fadné provedeni, dokonéeni a pfedani dila v souladu s podminkami teto smlouvy a
jeji platnost je 30 dnii po sjednaném terminu dokonceni dila.

V piipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni kanalizace predlozi zhotovitel objednateli
do 30 dni od smluvniho terminu dokonéeni dila prodlouZeni bankovni zaruky o dobu stanovenou
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objednatelem. V pfipadé zmény sjednanych terminl provadéni dila je zhotovitel povinen pfi podpisu
dodatku ke smiouvé o dilo o této zmé&né prediozit objednateli doklad o odpovidajicim prodlouzeni
bankovni zaruky.

Bankovni zaruku na provedeni dila je objednatel opravnén cerpat v pfipadé, kdy zhotovitel
neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradi objednateli zpusobenou Skodu &i smiuvni

pokutu.

V den pfedani a pfevzeti kanalizace pfeda zhotovitel objednateli bankovni zaruku ve vysi 2% ceny
dila dle &lanku VII. odst. 1 této smlouvy, ktera bude platit po dobu 36 mésicl od data predani a
prevzeti celého dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo Objednatele erpat bez jakychkoliv
namitek, na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, Ze béhem zarucni doby Zhotovitel
neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé b&hem zaruéni doby nebo v pfipadé, kdy
Objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovni zaruku ve sjednané vysi a ve sjednané Ihité nepfedlozi, pak dilo
neni dokon&eno a Objednatel ma pravo odmitnout jeho pfevzeti. Soucasné je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu za nespinéni této povinnosti, a to ve vysi 1.000.000,- K&.

XVIIL.
Vyssi moc

Pro Ggely smlouvy se za okolnosti vy§si moci, které mohou mit viiv na sjednany termin dokonéeni
stavby, povaZuji mimofadné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoziiujici spinéni povinnosti
dle této smlouvy, které nastaly po uzavieni této smiouvy a nemohou byt Zhotovitelem odvraceny
jako napf. zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné nepfedvidané a

neodvratitelné udalosti.

Smiuvni strana, u niZz dojde k okolnosti vy$&i moci, a bude se chtit na vy$&i moc odvolat
v souvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodleng pisemné
doporugenym dopisem uvédomit druhou smiuvni stranu o vzniku této udalosti, jakoz i o jejim
ukon&eni, a to ve |hité nejpozdé&ji 7 kalendainich dni od vzniku a 7 kalendafnich dnu od jejiho
ukoné&eni. Nedodrzeni této Ihity ma za nasledek zanik prava dovolavat se okolnosti vy§Si moci.

Povinnosti smiuvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vy$$i moci

dogasné pferusuji.

Pokud se pinéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zasahu vy$si moci, smiuvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smiouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni dila
dodatkem ktéto smiouvé. Nedojde-li k dohod&, je kterakoliv smluvni strana opravnéna
jednostrannym prohlagenim zaslanym doporu¢enym dopisem druhe smiuvni strané odstoupit od

této smiouvy.
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XIX.
Ostatni ujednani

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé nasledujicich podstatnych porugeni smlouvy, tj.:

= Zhotovitel je v prodleni s pinénim dila dle terminu v &l. VI odst. 1 této smiouvy, pokud se
Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodlouZeni terminu,

= Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace a
stavebniho povoleni,

= Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje opakované bezdlivodné pfipominky autorského dozoru,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

* Zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo &i nekvalitné a nesjedna
napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteé¢nost opakované upozornén zapisem
Objednatele ve stavebnim deniku.

Objednatel i Zhotovitel maji pravo odstoupit od smiouvy, zméni-li se po uzavieni smiouvy jeji
zakladni ucel, v dusledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva uzaviena nebo v
pfipadé zasahu vy$si moci. Za podstatnou zménu okolnosti je povaZzovano také nepfidéleni nebo
kraceni dotace dotCené timto projektem. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smiouvy v
pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta podpora z programu MZe 129 250 ,Vystavba a technické
zhodnocenl infrastruktury vodovod( a kanalizaci*

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno druhé
smiuvni stran&. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrZeni pisemného oznameni
0 odstoupeni od smiouvy pfedat Objednateli nedokon&ené dilo, véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou $§kodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu
dila véetné véci, které pfevzal.

Smluvni strany mohou ukongéit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Zhotovitel nemGze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledavky,

prava Ci naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran vazany

ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody uzaviené Objednatelem
s odpovédnym projektantem, jako osobou povéfenou vykonem autorského dozoru, pokud nejsou v
rozporu s ustanovenim této smiouvy, a dale s technickym dozorem investora a koordinatorem

BOZP.
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Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné C¢islovany, vyslovné prohladeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pied zahajenim pinéni.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neuéinnym nebo neplatnym, smiuvni
strany se zavazuji bez zbyte€nych odkladl nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna
neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich

ustanoveni.

Pisemnosti se povaZzuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze smiuvnich stran jeji dorugeni

odmitne &i jinak znemozni,

Smiuvni strany se zavazuji zachovavat po celou dobu trvani této smlouvy a i po pfedani a prevzeti
dila v tajnosti informace a podklady, které budou pfi jejich sdéleni oznaéeny jako duvérné nebo na
jejichz utajeni opravnéna strana trva. Za duavérné jsou smluvnimi stranami oznaceny veskeré
informace, které jsou jako takové vyslovn& oznadeny jako ,Davérné" anebo jsou takového
charakteru, Ze jejich zvefejnéni muze pfivodit U¢astnikovi této smlouvy ujmu, bez ohledu na to, zda
maji povahu osobnich, obchodnich €i jinych informaci. Za divérné se nepovazuji jediné takové
informace, které jsou vefejné pfistupneé nebo byly druhou smluvni stranou uvefejnény. Takovych
informaci nebo podkladii nemlzZe byt vyuzito druhou smiluvni stranu k jinému Gcelu. Dojde-li
porusenim téchto povinnosti ke skodé, je smluvni strana, ktera se poruseni dopustila, povinna
druhé smluvni strané vzniklou $kodu nahradit.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkl, originaly
ucetnich dokladl a dalsich doklad( vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu
kontroly projektl provést kontrolu dokladl souvisejicich s pinénim této Smlouvy.

Objednatel soucasné informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor
investora nesmi u této zakazky provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena dle definice zakona o

vefejnych zakazkach.

XX.
Zavéreéna ujednani

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvni stranou, ktera ji podepisuje jako druha

v poradi.

Smiuvni strany si sjednavaji odkladaci podminku Gginnosti této smlouvy tak, Ze tato smilouva
nabude uU¢innosti az v okamziku spinéni téchto dvou skuteénosti (pokud smluvnimi stranami

nebude dohodnuto jinak):
a) doru¢enim oznameni Rozhodnuti poskytovatele dotace o pfidéleni finan¢ni podpory a sou¢asné
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b) doru¢enim vyjadieni objednatele adresované zhotoviteli, Ze souhlasi s obsahem oznameni
uvedeného v tomto &lanku v odst. 2 v bodé a) této smiouvy a Ze muze zhotovitel zahajit realizaci

dila.

3. Smiluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva zanika (pozbyva platnosti) v pripadé, pokud odkladaci
podminka Gc¢innosti smlouvy nebude spinéna v terminu do 31. 12. 2018, nebude-li mezi stranami

pisemné sjednano jinak.

4, V pfipadé, Zze smlouva nenabude Uc€innosti dle odst. 2 a 3 tohoto €lanku, dohodly se smluvni
strany, Ze se zhotovitel vzdava vSech narok( na jakoukoliv nahradu nakladt ¢&i prav na nahradu
$kody z toho, Ze smlouva nenabyla Uginnosti. Zhotovitel nema narok na jakékoliv odSkodnéni ci
pinéni vici objednateli, pokud pfed spinénim odkladaci podminky u€innosti smiouvy ¢inil jakékoliv
kroky k zajisténi splnéni této zakazky, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

5.  Smiouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran,

pficemz Objednatel obdrzi &tyfi a Zhotovitel dvé vyhotoveni.

6. Nedilnou sou&asti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Polozkovy rozpodget stavby vC. rekapitulace celkovych nakladi stavby
Pfiloha ¢. 2 - Casovy harmonogram postupu praci
Pfiloha ¢ 3 - Seznam predpokladanych subdodavatell
Pfiloha ¢&. 4 - Pozadavky objednatele na pravidla realizace predmeétu zakazky
Ptiloha ¢ 5 — Stavebni povoleni
Priloha €. 6 — Pojistna smlouva

7. Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tutc smiouvu pred jejim podpisem precetly, a Ze byla
uzavrena po vzajemném projednani dle Jejich pravé a svobodné vile uréité, vazneé a srozumitelné a

jeji autentiénost stvrzuji svymi podpisy.

8. Osoby podepisujici tuto smilouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni
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POSTUP REALIZACE STAVBY: BISKUPICE KANALIZACE

1.

10.

11.
12,

ZAHAJENI PRACI NA OBJEKTECH: I0 01 Kanalizace, 10 09 Vytlak z CS 2 A VRN.
Vytyc€eni stavajicich siti, geodetické zaméfeni, pasportizace v misté realizace kanalizace.
Zfizeni zafizeni stavenisté.
REALIZACE: 1 A 2 TYDEN VYSTAVBY
ZAHAJENI VYSTAVBY OBJEKTU IO 01 Kanalizace, 10 09 Vytlak z CS 2.
Odstranéni konstrukci, vykopové prace, realizace stok, zpétny zasyp. 1001 -2678,5m, 59
sachet.
Pfedpokladana doba vystavby: 134 dndl.
1009 310m, mérna Sachta.
Predpokladana doba vystavby: 20 dni.
Paralelné s objektem 1001
REALIZACE: 3-21 TYDEN VYSTAVBY
ZAHAJENI PRACI NA OBJEKTECH SO 04 PFipojka NN k arealu COV A SO 05 COV -
Stavebni €ast . Vystavba SO04 bude realizovana 7-10tyden vystavby. Dokonéeni vystavby
1009 umozni zahajeni stavby SO05. Ktera bude realizovana 11-28 tyden vystavby. Realizace
oploceni COV bude probihat 30-33 tyden vystavby.
ZAHAJENI PRACI NA OBJEKTU IO 02 Cerpaci stanice CS 1. Pfedpokladana doba vystavby: 11-
15 tyden vystavby.
PO DOKONCENI VYSTAVBY OBJEKTU 1002 BUDOU ZAHAJENY PRACE NA OBJEKTU 10 03
Cerpaci stanice CS 2 u ného? se predpoklada termin vystavby 19-19 tyden vystavby.
Uvolnéni kapacit z vystavby obj. 1002 a 1003 umozni zahdjeni vystavby objektu 10 07 COV -
vnitroarealova kanalizace ktera probéhne v predpokladaném terminu: 19-23 tyden vystavby.
PRELOM ROKU PRAVDEPODOBNE PRINESE NEVHODNE KLIMATICKE PODMINKY.
VYCHAZIME V3AK ZE SKUTECNOSTI ZE NA ZAKLADE POZOROVANI PREDCHOZICH OBDOBI A
ROZSAHU JIZ PROVEDENYCH PRACI, NEDOJDE K ZAVAZNEJSIMU OVLIVNENI PRACI.
REALIZACE OBJEKTU SO 06 COV - Technologické ¢ast Prob&hne v nasledujicim poradi:

a) €s1

b) €s2

c) KONTEJNEROVA CISTIRNA 300EO

d) OSTATNIi TECHNOLOGIE

e) GSM MODUL

PREDPOKLADANA DOBA REALIZACE BUDE 27-36 TYDEN VYSTAVBY.

PREDPOKLADANE DOKONCEN{ OBJEKTU 1001 UMOZNi ZAHAJENI REALIZACE OBJEKTU IO
10 Oprava narusené krajské komunikace — Ktery probéhne v obdobi 22-34 tyden realizace,
avsak s prizplisobenim se skuteénym klimatickym podminkam.

DOKONCENI TECHNOLOGIE VYSTAVBY A PROBIHAJICI REALIZACE OBJEKTU IO 10 Oprava
narusené krajské komunikace — umozni realizaci objektu 10 08 Pfijezdova komunikace a
zpevnéné plochy COV, u ného? se predpoklada, Ze probéhne v rozmezi 32 - 36 tydne.

37 a 38 tyden vystavby: dojde k dokonfovacim pracem a odstranéni zafizeni stavenisté.
38. tyden bude ukonéenim realizace stavby BISKUPICE - KANALIZACE
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Seznam subdodavatelu

Pfiloha ¢. 3 Smiouvy o dilo

Nazev vefejné zakazky:

Popis ¢asti pinéni,

% podil na plnéni

kterou uchazeé zada \"/4
»Biskupice - kanalizace” siibdodavatel
Identifikace subdodavatele: Vystrojeni 10,06 %
1. Nazov: VHZ-DIS, spol. kontejnerové
ST.0. technologie COV +
Sidlo: Mirova 25,618 00 | pinéni kvalifikagniho
Brno predpokladu
Tel./fax: 548 129 038
E-mail: micik@vhz-dis.cz
IC: 4691445
DIC: CZ4691445
Spisova znacka KS Brno, oddil C,
v obch. rejstfiku: vl. 6350
Osob opravnéna Ing. Libor Sebesta
k jednani:
Identifikace subdodavatele: Geodetické prace 0,24 %
1. | Nazev: 1.Geo, spol. s r.0.
. Hradebni 84/6, 796 01
Prostéjov
Tel./fax: 582 343 515
E-mail: Info@1-geo.cz
IC: 01573161
DIC: CZ01573161
Spisova znacka KS Brno, oddil, C,
v obch. rejstiiku: vI.78662
Osob opravnéna Ing. Martin Holinka
k jednani:
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Identifikace subdodavatele: PInéni technického a 1.%
2. | Nazev: MT, as. profesniho
Kyslikova 1984/4, kvalifikacniho
= 143 00 Praha predpokladu -
Tel./fax: 777 750 649 geotechnik
E-mail: Tomas.krzak@forteas.cz
IC: 25513168
DIC: CZ25513168
Spisova znacka Méstsky soud Praha,
v obch. rejstiiku: oddil B, vl. 14499
Osob opravnéna Ing. Tomas Krzak
k jednani:
Identifikace subdodavatele: 1%
3. | Nazev: MS — stavby s.r.o. Personal pro vykon
Jilemnického 51/5, svafovani plastt,
Sidlo:
779 00 Olomouc Vykon technologa
Tel /fax: 585 941 090 svafovani plastt,
E-mail kratochvilova@ms-
stavby.cz
IC: 26798425
DIC: CZ26798425
Spisova znacka KS Ostrava, oddil C, vl.
v obch. rejstiiku: 25497
Osob opravnéna Marek Spacil
k jednani:

Identifikace subdodavatele:

4. | Nazev: Jana Novosadova
Sidlo: Dr. Savrdy 3008/2, 700 30 Vykon BOZP a
Ostrava PO
Tel./fax: 777 157 906
E-mail: technikPOaBOZP@seznam.cz
It 73324523
DIC: Neni platce DPH

Spisové znacka
v obch.
rejstiiku:

Osoba
opravnéna k
jednani:

Jana Novosadova

1%
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Celkovy objem subdodavek

V Olomouci dne;

13,3 %
']:
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nenkove 42

- |

podpis osoby opravnéné jednat 2a uchgzede

doplnit titul, jméno, prijmeni a funkci osoby
opravnéné jednat za uchazece
Ing. Jan VSeticka, reditel spole¢nosti




Pfiloha &. 4 Smlouvy o dilo

POZADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PREDMETU ZAKAZKY

1. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznac¢nou a viditelnou identifikaci vSech pracovniki na
stavbé.

Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje na vSechny pracovniky po celou
dobu stavby, tedy i na pracovniky subdodavateld.

Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovniku se vztahuje na vSechny pracovniky po celou
dobu stavby, tedy i na pracovniky pracujici v extremnéjsich podminkach (napf. vykopu).
Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovniku se vztahuje na véechny pracovniky po celou
dobu stavby, tedy i na pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za ucelem plnéni kratkodobého
ukolu (napf. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz materialu na stavenisté).

Zhotovitel musi zohlednit skutecnosti uvedené vyse a zvolit vhodny zplsob identifikace.
Zhotovitel seznami vSechny zucastnéné strany se zplUsobem jednoznacné identifikace na
spoleéném koordinaénim jednani.

Koordinator BOZP je opravnén navrhnout Objednateli sankci vi&i Zhotoviteli za nesplnéni

tohoto opatieni.

2. MIMORADNA BEZPECNOSTNIi OPATRENI
Zhotovitel ma povinnost:

Zajisténi zamezeni pristupu nepovolanym osobam na stavenisté.
Zajisténi vsech potfebnych lklidovych praci.
Pfistupy vné stavenisté ve frekventovanych mistech ohrazeni nepriihledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANEHO DiLA

Zhotovitel je povinen respektovat poZadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného dila.
Odsouhlasené vzorky budou uloZzeny do depozitaie Objednatele na stavenisti.
Objednatel pozaduje jednolitost vzhledu celého dila.

4. FOTODOKUMENTACE
Zpusob zpracovani fotodokumentace

Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatifené
samostatnymi seznamy pofizené fotodokumentace.

Ke kazdé fotodokumentaci jednotliveho objektu Zhotovitel dolozi naért pfedmeétného objektu se
zakresem fotografovanych mist, mista budou oznacena cislem shodnym s &islem uvedeném na

snimku a smérem pofizeni (Sipkou).
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Ke kazdé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloZi orientaéni situaci se zakresem
fotografovanych mist, mista budou oznagena ¢islem shodnym s gislem uvedenem na snimku a
smérem pofizeni (Sipkou).

Kazdy snimek bude opatfen poradovym ¢islem a aktualnim datem pofizeni.

Uziti fotodokumentace

Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na
stavenisti k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupcim zucastnénych stran.

Fotodokumentace stavajiciho stavu pied zahajenim stavebnich praci

Bude slouzit jako soucast pasportizace.

Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zastupcum TDI na stavenisti.

Fotodokumentace v rozsahu celého zajmového tzemi stavby bude roz¢lenéna na jednotlivé
objekty, komunikace, zpevnéné plochy, oploceni, travnaté plochy, zelené, stalé dopravni

znaceni apod.

Fotodokumentace prubéhu stavby

K zakryvanym konstrukcim,

K sitim a pfipojkam pfed zahozem,

K dodrzeni pfedepsanych technologii,

K dodrzeni bezpeénostnich opatfeni,

K prokazani zafizeni staveniste,

K prokézani uzitych materiall, vyrobki a technologii,

K prokazani véech &innosti, které jsou specifikovany jako vedlej$i a ostatni naklady,
K prokazani ostatnich &innosti dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukon&eni realizace

Zhotovitel pofidi a pfeda Objednateli fotodokumentaci dokon&eného dila.

Zpisob odevzdani fotodokumentace Objednateli

Po dokon&eni stavby Zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x CD
a 1x tisk) Objednateli jako souéast jednoho vyhotoveni Dokumentace skutecného provedeni
stavby. Neodevzdani kompletni fotodokumentace bude divodem k neprevzeti dokonéené

stavby.

5. DOPRAVNI OMEZENI A INFORMACE

Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV prechodné dopravni znaceni a stavenistni dopravu.
Zhotovitel zakresli fadné do pfehledné situace a projedna s dotéenymi organy pfed spole€nym
koordinaénim jednanim.
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6. SOUCINNOST S OBJEDNATELEM

PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI - PASPORTIZACE MAJETKU

Spoleénéa pasportizace stavu stavenisté provedena zastupci Zhotovitele a zastupci Objednatele.
Podrobna fotodokumentace a podrobny zapis o stavu stavenisté bude potvrzeny podpisy
zastupcl obou stran.

Zhotovitel piné zodpovida za upinost, podrobnost, rozsah a spravnost pasportizace.

ZASKOLENI OBJEDNATELE

Objednatel klade diraz na souéinnost Zhotovitele v ramci zaskoleni personalu Objednatele ve
véci technologie v ramci dila instalovane nebo dotCene.

Terminy jednotlivych progkoleni smiuvni strany dohodnou v dostatetném predstihu a za ucasti
véech stran se terminy uvedou do zapisu z kontrolnich dni.

V&echny navody a manudly je povinen Zhotovitel predloZit obsluze vyhradné v Ceském jazyce,
a to jiz ve fazi proskolovani.

Souhrn téchto navodi a manuall, opatfeny seznamem, bude pfedan Objednateli v ramci
prejimaciho Fizeni, a to vyhradné v eském jazyce v 4 vyhotovenich.

Protokol o zadkoleni personalu Objednatele pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji 1
kalendaini den pfed dnem odevzdani a prevzeti dokon¢eného dila. Bez tohoto dokladu se
nepovazuje dilo za dokonéené.

SKODY A ZTRATY (ODCIZENi MAJETKU)

Za prokazatelng vzniklé $kody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne predani
staveniété do podpisu Zapisu o odevzdani a pfevzeti stavenisté ruci vyhradné Zhotovitel.

V pfipadé vzniklych $kod na cizim majetku Zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po
pfedchozim projednani na kontrolnim dni se zastupcem Objednatele.

V pfipadé ztraty (odcizeni) majetku je Zhotovitel povinen ztratu uhradit v piné vysi.

DALSiI POZADAVKY OBJEDNATELE:

Objednatel si vyhrazuje pravo na pofizovani viastni fotodokumentace v prubéhu realizace.
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